

MEMO DE DECISIÓN: PD029 (ajuste). El cronograma de marzo 2027 frente a los plazos reales de habilitación

Campo	Valor
Código	Memo PD029b · complementa PD029_fast_track_marzo_2027.md
Fecha	02/10/2026
Gate	G0 (ruta crítica G8–G11)
Tipo	Estratégica
Fecha límite para decidir	Revisión semanal del ≈ 05/10/2026, junto con PD029. Si no se decide, la búsqueda de local empieza tarde y marzo deja de ser posible
Disparador	El memo PD029 decía: "Qué nos haría cambiar de opinión: que la habilitación demore más de 60 días". I035 estima 3–5 meses desde la firma del alquiler para un local con café y consumo en el local

1. Qué cambió (I035, 02/10)

Hallazgo	Etiqueta
Un café con consumo en el local es establecimiento gastronómico (Ord. 11683). Lo más probable es que quede en riesgo intermedio : informe profesional de higiene, seguridad e incendio y habilitación definitiva recién después de la inspección	HECHO + INTERPRETACIÓN
No existe una habilitación provisoria para riesgo intermedio. Abrir sin certificado no es opción: hay control activo y clausuras (2.280 habilitaciones en revisión, agosto 2026)	HECHO + INTERPRETACIÓN
"Venta minorista de pan con horneado" sin consumo en el local = riesgo bajo, con Director Técnico. Se habilita online en 30–40 minutos, con declaración jurada e inspección posterior	HECHO
Plazo realista con riesgo intermedio y obra: 3–5 meses desde la firma del alquiler (obra, gas o electricidad, informes, Director Técnico, inspección)	ESTIMACIÓN
Prefactibilidad online, gratis, antes de firmar: devuelve riesgo, requisitos y tasas para esa parcela. Vence a los 30 días	HECHO
Hay un Código de Habilitaciones nuevo en tratamiento en el Concejo Deliberante. Si se aprueba antes de marzo, cambian las reglas	HECHO

Consecuencia: con el corte actual (local firmado al 15/12), un local con salón abriría en **marzo–mayo de 2027 en el mejor caso**. Abrir con salón el 1/3 exige firmar **a fines de octubre o principios de noviembre**, antes de que el concepto esté aprobado (13/11).

2. Opciones

	A'. Adelantar el local	B'. Apertura en dos etapas	C'. Correr la apertura
Qué es	Firmar a más tardar el 10/11 un local de 90–120 m² apto para cualquier concepto de la short-list. Apertura completa (salón + café) en marzo	Firmar a más tardar el 30/11 (con prefactibilidad hecha). Marzo: abre como "venta de pan con horneado" + café para llevar (riesgo bajo, si la prefactibilidad lo confirma). Abril–mayo: amplía el rubro a salón con consumo	Mantener el corte del 15/12 y abrir completo en abril–mayo de 2027

	A'. Adelantar el local	B'. Apertura en dos etapas	C'. Correr la apertura
A favor	Conserva marzo con la experiencia completa	Conserva marzo (inicio de clases) con menos riesgo legal. El formato take-away es el más replicable (Granier Express, Costumbres Express). Aprende antes de sumar mesas	El cronograma más realista. Más evidencia antes de firmar
En contra	Se firma antes de tener el concepto aprobado (sesgo de "cerrar ya", R021). Se compromete el activo menos reversible con menos evidencia	Dos trámites. La ampliación también lleva inspección. Hay que confirmar que el café para llevar no cambie el encuadre a gastronómico. La primera impresión es "parcial"	Se pierde marzo. Abril y mayo son meses buenos, pero no el pico de vuelta a clases
Riesgo de habilitación	Alto: 3–5 meses desde el 10/11 → 10/02–10/04 . Puede no llegar	Bajo para marzo (riesgo bajo online); medio para la ampliación	Bajo
Local 1	Bueno si todo sale bien; malo si la habilitación se atrasa (alquiler pagado sin vender)	Bueno: vende desde marzo y suma salón con datos reales	Bueno
Red / franquicia	Neutral	Positivo: prueba el formato Express que después se franquicia	Neutral

3. Revisión crítica

- **Contra B':**
- El supuesto clave es que "pan con horneado + café para llevar" quede en riesgo bajo. Si la Municipalidad lo encuadra como gastronómico por el café, B' se parece a A' sin salón.
- **Se resuelve gratis y en un día:** prefactibilidad HOL sobre 2–3 parcelas candidatas antes de fin de octubre.
- Además, el local tiene que quedar preparado desde la obra para el salón (baño accesible, salidas, matafuegos), para que la ampliación no requiera obra nueva.
- **Contra A':** es la opción que más contradice el método (D001): firmar el alquiler antes del concepto. Se defiende solo si el local sirve para todos los conceptos de la short-list.
- **Información que falta:**
- un gestor local que confirme plazos reales (T018);
- el encuadre exacto en la prefactibilidad (T034);
- el Director Técnico (T035);
- el estado del nuevo Código de Habilitaciones.

4. Recomendación de la IA [RECOMENDACIÓN]

B' (apertura en dos etapas), con salida automática a C'.

1. **Ya (octubre):** arrancar la búsqueda de local en Z06 / Z07 / Z05 (orden de E-04 §4b), en paralelo con G4. - Antes de cualquier reserva, **prefactibilidad HOL** de cada parcela (T034). - Contactar a 2–3 gestores (T018) y a un Director Técnico (T035).
2. **Concepto: se mantiene el 13/11**, con local 90–120 m² apto para "panadería + café" en cualquier variante.
3. **Local firmado ≤ 30/11**, con 1–3 meses de gracia por obra (con vacancia alta es negociable: I029) y cláusula de salida si la prefactibilidad o la habilitación son rechazadas.
4. **01–08/03/2027:** apertura como panadería con horneado + café para llevar. **Abril–mayo:** salón con consumo.
5. **Salida automática a C':** si al 30/11 no hay local firmado con prefactibilidad favorable, la apertura pasa a abril–mayo de 2027 sin discusión (R021).

Qué cambiaría esta recomendación: - Si la prefactibilidad encuadra el café para llevar como gastronómico (riesgo intermedio), conviene C' directamente. - Si aparece un gestor que garantice 45–60 días para riesgo intermedio con evidencia, A' vuelve a ser viable.

5. Qué se pide a los socios

1. Elegir A', B' o C' junto con PD029 ($\approx$ 05/10).
2. **Laura:** confirmar con un gestor el encuadre y los plazos (T020, parte presencial) y buscar Director Técnico (T035).
3. **Oscar / Fabiola:** autorizar la búsqueda de local desde octubre (sin firmar nada antes del 13/11 salvo decisión expresa).

Ultracongelados Canalsenses S.R.L. · Proyecto PAN-CBA · Fuente: panaderia_cordoba/00_MASTER/MEMOS/PD029b_ajuste_cronograma_habilitacion.md

Etiquetas: [HECHO] [ESTIMACIÓN] [INTERPRETACIÓN] [RECOMENDACIÓN]